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PRESENTACION 

Las entidades públicas del Perú a lo largo de los años han tenido ciertas 

limitaciones para la ejecución del presupuesto público asignado por el MEF, 

esto debido a muchos factores dentro y fuera de la institución. En este caso 

el Instituto Vial Provincial (IVP) de la Municipalidad Provincial de Tambopata 

(MPT) no es la excepción ya que también presenta el mismo problema. Para 

el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en los factores que 

limitan la ejecución presupuestal del IVP; de esa manera identificar y analizar 

las causas del problema central y plantear una solución. 

De conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Madre de Dios, me es grato 

someter a consideración de los responsables el presente Informe de Tesis 

titulado: “Factores que limitan la ejecución presupuestal de la meta 

mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el Instituto 

Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Tambopata, periodo 2017”, 

el mismo que constituye un trabajo de investigación para obtener el título de 

contador público. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende contribuir al 

conocimiento de las ciencias contables y financieras dentro del sector 

gubernamental y al público interesado.  

Espero que, gracias a vuestro elevado criterio, se dignen disculpar las 

limitaciones y deficiencias observadas en el presente Informe de tesis. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca demostrar que factores realmente 

inciden en la limitación de la ejecución de la meta mantenimiento rutinario y 

periódico de los caminos vecinales y si estos están dentro o fuera del Instituto 

Vial Provincial; como también, identificar que indicador tanto dentro como 

fuera del Instituto Vial Provincial predomina en dicha limitación. 

Se utilizó en el presente trabajo de investigación la metodología tipo 

descriptivo – explicativo con un diseño no experimental, esto con la finalidad 

recoger los datos sobre la base de una hipótesis, extraer la información de 

manera cuidadosa a través de instrumentos como el cuestionario y luego se 

analizó minuciosamente los resultados atravez de tablas y cuadros 

estadísticos, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento; además que no se manipulo la variable y el estudio se realizó 

en entornos controlados. 

Se concluye que el factor que limitan la ejecución presupuestal de la meta 

mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el Instituto 

Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Tambopata, periodo 2015 – 

2017, es “Dentro del Instituto Vial Provincial”; además que el indicador 

sobresaliente dentro del Instituto Vial Provincial es el “Recurso Humano” y el 

indicador sobresaliente fuera del Instituto Vial Provincial es la “Oficina de 

Abastecimiento”. 

Palabras claves: Recursos humanos, planeamiento, requerimiento, 

coordinación, gestión, mantenimiento, reversión, presupuesto público. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present research work seeks to demonstrate what factors really affect the 

limitation of the execution of the routine and periodic maintenance goal of the 

local roads and whether they are inside or outside the Provincial Road 

Institute; as well as identifying which indicator, both inside and outside the 

Provincial Road Institute, predominates in this limitation. 

The descriptive-explanatory methodology with a non-experimental design was 

used in the present research work, with the purpose of collecting the data on 

the basis of a hypothesis, extracting the information carefully through 

instruments such as the questionnaire and then analyzed the results 

meticulously through tables and statistical tables, in order to extract significant 

generalizations that contribute to knowledge; in addition, the variable was not 

manipulated and the study was conducted in controlled environments. 

It is concluded that the factor limiting the budgetary execution of the routine 

and periodic maintenance goal of the neighborhood roads in the Provincial 

Road Institute of the Provincial Municipality of Tambopata, period 2015 - 2017, 

is "Within the Provincial Road Institute"; also that the predominant indicator 

within the Provincial Road Institute is the "Human Resource" and the 

predominant indicator outside the Provincial Road Institute is the "Supply 

Office". 

Keywords: Human resources, planning, requirement, coordination, 

management, maintenance, reversion, public budget. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar los factores 

predominantes que limitan la ejecución presupuestal de la meta 

mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el IVP de la 

MPT, periodo 2015-2017. 

Para ello se estima a los factores (Internos y externos del IVP) que limitan la 

ejecución presupuestal, como factores de análisis. Para determinar la 

influencia de los factores se utiliza el análisis descriptivo de los indicadores 

dentro de cada factor como son: F. Interno (Recursos Humanos, 

Planificación, Requerimiento y Coordinación) y F. Externo (Oficias de: 

Presupuesto, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería). Para determinar el 

problema formulado se analizó las transferencias y ejecuciones 

presupuestales del IVP durante el ejercicio 2015-2017. Además, se propone 

la autonomía económica, financiera y presupuestal en su totalidad del IVP 

de la Municipalidad Provincial de Tambopata. 

La muestra empleada en el presente análisis es de 30 colaboradores que 

laboran a tiempo completo en el IVP; el cual representa el total de la 

población materia de estudio. 

Los datos y la información tienen como fuente a: Archivos físicos y digitales 

de Provías Descentralizado - MTC, Instituto Vial Provincial (IVP), 

Municipalidad Provincial de Tambopata (MPT), consulta amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). 

El trabajo ha sido organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I vemos la parte introductoria, donde se describe el 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de 

investigación, la variable, las hipótesis y la justificación e importancia del 

proyecto de investigación. 

En el capítulo II se tiene los antecedentes (Nacionales e internacionales), el 



marco teórico relacionados a los presupuestos, fases del presupuesto y 

otros; en la definición de términos se detallan algunos conceptos utilizados 

en el presente proyecto de investigación, relacionados a la transferencia y 

ejecución del presupuesto público del IVP y la reversión presupuestal. 

En el capítulo III encontramos el método de investigación utilizado en la 

presente investigación, en donde se detalla el tipo y diseño de estudio, la 

población y muestra para el estudio, métodos y técnicas de recolección de 

datos; también se detallan otros aspectos que han sido necesarios para 

organización y llevar a cabo el tratamiento de los datos, los materiales, los 

recursos y el cronograma. 

En el capítulo IV donde se detalla los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación, su análisis mediante tablas y gráficos, 

llegando por ultimo a las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, también se detallan la bibliografía y los anexos del presente 

trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción del problema

En la actualidad el Presupuesto Público es una herramienta de gestión que ha

adquirido importancia en los últimos años, porque nos permite valorar la gestión

y el desempeño de las entidades públicas y así crear valor público.

La gestión presupuestaria de las entidades públicas, determina cuál es su

capacidad y operatividad para lograr los objetivos institucionales y las metas

presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los

criterios de eficiencia, eficacia y economía.

La Constitución Política del Perú en su artículo 77º menciona que el presupuesto

asigna equitativamente los recursos públicos; su programación y ejecución

responden a los criterios de eficacia y eficiencia, de necesidades sociales

básicas y de descentralización; también en su artículo 197 señala que las

municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el

desarrollo local.

Un objetivo fundamental en la administración pública es contar con un estado

capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterio de Equidad,

los Bienes y Servicios Públicos que requiere la población para lograr este

objetivo, contamos con el presupuesto como principal instrumento de

programación financiera y económicamente que apunta al logro de las funciones

del Estado de asignación, distribución y estabilización.

La Municipalidad Provincia de Tambopata, es una entidad pública con plena

capacidad para cumplir sus fines y objetivos. El problema es que no efectúa de

manera eficiente y eficaz la ejecución presupuestal, dentro del marco de su

competencia y funciones, lo que refleja deficiencias con respecto a la ejecución

presupuestal del gasto en comparación con lo planificado y/o programado, todo

esto afecta al logro de los objetivos y metas de la Municipalidad Provincial de
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Tambopata.

El Instituto Vial Provincial (IVP) está organizado dentro de la Municipalidad

Provincial de Tambopata (MPT) como un área técnica y operativa (ver Tabla N°

01) que realiza, en representación de la MPT, funciones generales como:

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial rural y urbano marginal;

y funciones específicas como es el caso del mantenimiento rutinario y periódico

de caminos vecinales, según se detalla en la Tabla N° 02, contando con recursos

que la ley le otorga a través transferencias financieras que Provías

Descentralizado asigna de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Vial

Provincial Participativo (PVPP) de cada IVP. El comité directivo del IVP está

presidido por el titular de pliego de la MPT y complementado por los demás

alcaldes distritales de la provincia de Tambopata, sus acciones están orientadas

a la gestión vial de la provincia, buscando siempre el buen estado de

transitabilidad de los caminos vecinales en beneficio de los transportistas y

población rural alejada.
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FIGURA N° 01

Organigrama de la Municipalidad Provincial de Tambopata

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata.
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TABLA N° 01

Caminos Vecinales Priorizados por el IVP de la MPT

DISTRITO TRAMO KM

INAMBARI SANTA ROSA-PTO CARLOS 5.562
TAMBOPATA PTO MALDONADO-IZUYAMA-QDA SAN MIGUEL 6.100
TAMBOPATA CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-CASERIO MACHOA-TRES ISLAS 19.732

TAMBOPATA PTO MALDONADO-CANTRO CACHUELA-PTO ARTURO-CENTRO
PRADO-OTILIA 35.230

TAMBOPATA LA JOYA-CRUCE DESV KM 4+480-QDA QUISPE-INFIERNO 16.940
LAS PIEDRAS DESV KM 60-FDO YARINAL-FUNDO IRARICA-NUEVO SAN JUAN 26.590
LAS PIEDRAS DV KM 4 CACHUELA MARGEN IZQUIERDA- BAJO MADRE DE DIOS 18.200
Fuente: IVP de la MPT.
Elaboración: Propia del investigador.

La idea de realizar el presente trabajo de investigación, surge por la

preocupación de observar los caminos vecinales en mal estado y el reclamo de

la sociedad civil del área rural que se ven afectados al no poder sacar sus

productos agropecuarios al mercado o lo que es peor sufrir accidentes de tránsito

por el mal estado de la carretera vecinal, esto a consecuencia del poco

compromiso de los trabajadores del IVP y los trámites engorrosos y burocráticos

que realiza el IVP para realizar sus funciones dentro y fuera, además de contar

con una infraestructura inadecuada. Finalmente, esto se ve reflejado en la

reversión que hace la MPT del presupuesto asignado para la meta en mención

(Tabla N° 02 y N°03).

TABLA N° 02

Avance de la meta Mantenimiento Rutinario (MR) de los caminos
vecinales del IVP de la MPT, periodo 2015-2017

Año Entidad
transferente PIA PIM Total

ejecutado
Saldo

revertido Avance %

2015 PROVIAS 230,061.00 626,868.00 326,798.00 300,070.00 52.13

2016 PROVIAS 225,006.00 285,497.00 253,079.00 32,418.00 88.65

2017 PROVIAS 195,492.00 626,871.00 289,041.00 337,830.00 46.11

TOTAL 650,559.00 1,539,236.00 868,918.00 670,318.00 56.45
Fuente: IVP y Consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propia del investigador.
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TABLA N° 03

Avance de la Meta Mantenimiento Periódico (MP) en los caminos
vecinales en el IVP de la MPT – Ejercicio 2015-2017

Año
Entidad
transfer

ente
PIA PIM

Total
ejecutad

o

Total
reversión

Avance
%

2015 NO HUBO TRANSFERENCIA

2016 NO HUBO TRANSFERENCIA

2017 PROVIAS 0.00 1,391,106.00 0.00 1,391,106.00 0.00

TOTAL 0.00 1,391,106.00 0.00 1,391,106.00 0.00
Fuente: Consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propia del investigador.

Esta limitada ejecución presupuestal obliga al IVP a implementar mecanismos

de gestión del gasto, dentro y fuera de la institución, para mostrar en términos

financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de

la meta mantenimiento rutinario y periódico (MR y MP respectivamente) previstas

en el Presupuesto Institucional para cada año fiscal. Al ver la problemática

presentada nos ha permitido hacer un análisis de la limitada ejecución

presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos

vecinales y los factores que lo originan.

Otro problema que se puede evidenciar es la demora considerable en el

procedimiento administrativo que ocurre en la Oficina de Abastecimiento, donde

el tiempo de demora desde la recepción del requerimiento del IVP hasta la

publicación de las convocatorias de procesos de selección vinculados al

Mantenimiento rutinario y periódico, según corresponda, es demasiado largo.

En la tabla N° 04 se muestra los tiempos de demora por cada proceso de

selección, así como su resultado final del mismo.
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TABLA N° 04

Proceso de selección llevado por la Oficina de Abastecimiento para
servicios de mantenimiento rutinario en el IVP de la MPT por metas 2015-
2017

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata.
Elaboración: Propia del investigador.

TABLA N° 05

Elaboración del Requerimiento llevado por el IVP para servicios de
mantenimiento rutinario en el IVP de la MPT por metas 2015-2017

Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata.
Elaboración: Propia del investigador.

En la tabla N° 05 se muestra el tiempo de demora del IVP en elaborar sus

requerimientos de servicios desde la firma del Convenio de gestión con Provias

Descentralizado. Lo que demuestra ser un problema en cuanto al tiempo

requerido.

Formulación del problema

1.1.1 Problema General (PG)

¿Cuáles son los factores sobresalientes que limitan la ejecución presupuestal

de la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el

IVP de la MPT, periodo 2015-2017?
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1.1.2 Problemas Específicos (PE):

a) PE1 - ¿Cuál es el indicador sobresaliente dentro del factor interno del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales de la MPT, periodo 2015-2017?

b) PE2 - ¿Cuál es el indicador sobresaliente dentro del factor externo del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales de la MPT, periodo 2015-2017?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General (OG)

Determinar los factores sobresalientes que limitan la ejecución presupuestal de

la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el IVP

de la MPT, periodo 2015-2017.

1.2.2 Objetivos Específicos (OE):

a) OE1 – Determinar el indicador sobresaliente dentro del factor interno del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales de la MPT, periodo 2015-2017.

b) OE2 – Determinar el indicador sobresaliente dentro del factor externo del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales de la MPT, periodo 2015-2017.

1.3 Variable

Factores que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales en el IVP de la MPT, periodo 2015-2017.



8

1.4 Operacionalizacion de la variable

Se han establecidos las siguientes dimensiones: Factor interno (Dentro del IVP)

y factor externo (Fuera del IVP). Por dimensión se establecieron 04 indicadores

y por cada indicador se establecieron 04 ítem, que viene a ser una pregunta de

la encuesta.

Tabla N° 06

Operacionalizacion de la variable

Variable Factores Indicadores
Sub

indicadores

Ítem
(cuestionario)

Medición

Factores que

limitan la

ejecución

presupuestal

de la meta MR

y MP de los

caminos

vecinales en el

IVP de la MPT,

periodo 2015-

2017.

Factor

interno

del IVP

Recursos

Humano.

Capacidad, puntualidad,

cantidad y seguimiento.

1,2,3,4

>Búsqueda y

análisis de

Contenidos.

>Observación.

>Entrevistas.

>Cuestionario.

Planeamiento. Evaluación,

requerimientos,

oportunidad y POI.

5,6,7,8

Requerimiento. Oportunidad,

normatividad,

programas y PAC.

9,10,11,12

Coordinación. Todas las oficinas. 13,14,15,16

Factor

externo

del IVP

Oficina de

Presupuesto.

Planificación,

certificación y

coordinación.

17,18,19,20

Oficina de

Abastecimiento.

Selección, contratación

y coordinación.

21,22,23,24

Oficina de

Contabilidad.

Devengado,

contabilización y

coordinación.

25,26,27,28

Oficina de

Tesorería.

Girado, ctas bancarias y

coordinación.

29,30,31,32

Fuente: Elaboración Propia.
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1.5 Formulación de Hipótesis

1.5.1 Hipótesis General (HG)

El factor sobresaliente que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales en el IVP de la MPT, periodo 2015-2017; es el factor

interno del IVP.

1.5.2 Hipótesis específicas (HE):

a) HE1 – El indicador sobresaliente dentro del factor interno del IVP que limita

la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales de

la MPT, periodo 2015-2017; es el Requerimiento.

b) HE2 – El indicador sobresaliente dentro del factor externo del IVP que limita

la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales de

la MPT, periodo 2015-2017; es la Oficina de Abastecimiento.

1.6 Justificación e Importancia

1.6.1 Justificación

a) Teórica.

El trabajo de investigación se plantea con el propósito de dar a conocer los

factores que limitan la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario

y periódico de los caminos vecinales en el IVP de la MPT periodo 2015-2017,

debido a que el nivel de ejecución presupuestal del gasto fue ineficiente

permitiendo no atender plenamente las necesidades de la población, además

con este trabajo de investigación busca exponer la importancia de implementar

un IVP con autonomía, financiera y económica en la MPT que permita un eficaz

y eficiente manejo de los recursos públicos y que los resultados presentados en

el estudio presentado puedan ser un referente en las demás Municipalidades

que tienen el mismo problema; con eso contribuir positivamente en el crecimiento

y desarrollo económico de la MPT.
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b) Práctica.

El presente trabajo de investigación busca dar una solución al problema de los

caminos vecinales de la provincia de Tambopata ya que estos se encuentran

muy descuidadas y deterioradas, trayendo como consecuencia demora en el

transporte de las zonas rurales, accidentes de tránsito, bloqueo de los caminos

por agentes climatológicos, etc. Sabiendo que existe un presupuesto

permanente para mantener en buen estado los caminos vecinales priorizados,

se demuestra que no hay una buena gestión en la MPT para el uso adecuado de

los recursos públicos.

c) Metodológica.

En este trabajo de investigación se partió de la problemática existente, llegando

a entender que la aplicación de principios, normas, procedimientos, técnicas y

prácticas de ejecución presupuestal  de la meta mantenimiento rutinario y

periódico de los caminos vecinales en el IVP de la MPT no se aplica

adecuadamente; y para evaluar una alternativa de solución a dicha problemática

nos basamos en los resultados obtenidos en el marco teórico; así como en las

entrevistas y encuestas que se aplicaron a la muestra establecida..

d) Social.

Madre de dios es netamente minero, maderero y agricultor, por ende, existe

muchas familias que se dedican a la agricultura (Arroz, Maiz, Castaña, papaya,

plátanos, etc) para poder obtener recursos económicos, y para poder realizar la

agricultura, las familias se deben acentuar en las zonas rurales donde no existe

carreteras asfaltadas, sino solamente caminos vecinales, trochas carrosables y

caminos de herradura; siendo el primero el más importante para que se puedan

movilizar llevando sus productos agrícolas al mercado. En ese entender se

justifica socialmente, porque un camino vecinal en mal estado limita al agricultor

llevar sus productos en el momento oportuno al mercado, trayendo como

consecuencia el deterioro de los productos agrícolas.
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1.6.2 Importancia

La importancia del presente trabajo de investigación, es conocer a través de los

resultados, los factores sobresalientes que limitan la ejecución presupuestal de

la meta MR y MP de los caminos vecinales a cargo del IVP, permitiendo al IVP

implementar acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestal del

gasto y por cumplir con la meta MR y MP de los caminos vecinales al 100%.

1.7 Consideraciones éticas

Los datos seleccionados para el presente trabajo de investigación son veraces y

fidedignos; además, se respeta los derechos de autor y se reserva la identidad

de las personas que colaboraron con responder las entrevistas y encuestas.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio realizados

Como antecedentes del presente proyecto de investigación se ha tomado

algunos trabajos que están ligados directa e indirectamente al tema siendo los

siguientes:

2.1.1 Antecedentes nacionales

a) Título: “Factores que Limitan la Ejecución Presupuestal en Inversión de
la Municipalidad Distrital de Moche, periodo 2007-2015”. Autor: Connie

Andrea Alva Guzmán. Año: 2016. Universidad: Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Resumen: El problema planteado en el presente trabajo de investigación es

¿Qué factores han limitado la ejecución presupuestal en inversión en la

Municipalidad Distrital de Moche en el periodo 2007-2015?, para resolver la

incógnita se han establecido los siguientes objetivos: 1.-Evaluar la asignación

del presupuesto asignado para inversión en la Municipalidad Distrital de Moche

en el periodo 2007-2015; 2.-Describir los procesos administrativos de la

Municipalidad Distrital de Moche al llevar a cabo la inversión (Pre-inversión e

inversión) identificando las principales deficiencias (internas o por consultorías);

3.-Analizar los recursos humanos pertenecientes a las áreas que intervienen en

el proceso de inversión e identificar deficiencias; 4.-Proponer lineamientos de

política para mejorar la ejecución del gasto presupuestal en inversión de la

municipalidad distrital de moche periodo 2007-2015. Los métodos utilizados en

este estudio son: método histórico, método analítico-sintético y el método

inductivo-deductivo. Se utilizó los siguientes técnicas e instrumentos para la

recolección de datos: la técnica documental (información de registro y

documentos de la municipalidad como datos virtuales) y la técnica de campo

(cuestionario aplicado a los funcionarios involucrados en el proceso de

inversión). Se concluye que los factores que limitaron la ejecución presupuestal
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fueron: 1.-Las deficiencias en los procesos administrativos (ineficiente

planificación presupuestal, 2.-Falta de coordinación entre el formulador y

evaluador, 3.-Escaso seguimiento a los perfiles y expedientes formulados por

consultoría, 4.-Inexistente control en el cumplimiento de la ejecución e

ineficiencia en la contratación de las empresas ejecutoras). 5.-Las escases de

personal y consultores especializados para la elaboración de

proyectos/expedientes (un solo formulador con poca permanecía en el puesto,

sumado a la baja frecuencia de capacitación del personal).

b) Título: “Factores que limitan la ejecución presupuestal de gastos en el
programa presupuestal (PP) 0115 del programa nacional de
alimentación escolar Qali Warma (PNAEQW) – año 2016”. Autor: Juan

Carlos Guevara Alvarado. Año: 2016. Universidad: Facultad de Ciencias

Empresariales de la Universidad de Cesar Vallejo.

Resumen: El trabajo de investigación se enmarca en el paradigma positivista,

Se recogió información de los colaboradores de la sede central del Qali Warma,

obteniendo como resultado que el 71%, 11% y 19% de los colaboradores

consideran que los factores estudiados limitan en un nivel moderado, alto y bajo,

respectivamente, la ejecución presupuestal de gastos en el programa

presupuestal 0115. Finalmente, se realizó la contratación de las hipótesis y se

comprobó a través de la regresión logística que el factor de mayor peso, es el

factor político (B=1.338 y Exp(B)=3.811), en consecuencia se rechaza la

hipótesis general de investigación (factor institucional), concluyéndose que

existen diferencias en los factores que limitan la ejecución presupuestal de

gastos en el programa presupuestal 0115, significando que es un factor de riesgo

(factor político); asimismo, significa que un colaborador encuestado tiene 3.811

veces de posibilidad de considerar que éste factor limita en un nivel alto la

ejecución presupuestal de gastos respecto a otro colaborador que considera un

nivel bajo.
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2.1.2 Antecedentes internacionales

a) Título: “Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos en una
Institución Autónoma”. Autor: Juan David Chonay Pantzay.  Año: 2011.

Universidad: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.

Resumen: El origen de instituciones del Estado de Guatemala está enmarcado

en la Constitución Política de la República de Guatemala; en el Artículo 134. Se

define así: “Descentralización y Autonomía. El municipio y las entidades

autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado”. Se establecen

como obligaciones mínimas como remitir para su información al Organismo

Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos detallados ordinarios

y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos y actividades, ingresos

y egresos. Se concluye en lo siguiente: a) En base en los objetivos de la

institución, contenidos en el Decreto 65-90 Ley de la Academia de Lenguas, se

formuló el presupuesto de los cuatro programas para el ejercicio fiscal 2010, el

cual alcanzó un promedio de ejecución del 60.13%. La ejecución presupuestaria

del programa de gastos de funcionamiento de comunidades lingüísticas fue del

94.05% y la sede central fue de 88.07%; en total la ejecución de los programas

y gasto de funcionamiento fue de 80.08% b) La ejecución por eventos de

cotización requiere un tiempo de 38 días mínimo desde la publicación en

Guatecompras hasta la adjudicación, y el período efectivo para realizar los

procesos de cotización se inician en el mes de febrero y finalizan en el mes de

octubre de cada año. Si la adjudicación fuera parcial o no se adjudicara se

continúa con el proceso, lo cual requiere de otros 38 días más, por lo que, en la

práctica, los plazos se duplican a 78 días, situación que provoca que la ejecución

no sea oportuna y exista desfase en el cronograma de ejecución presupuestaria.

c) La distribución presupuestaria, según Plan Operativo Anual fue de 51% para

gastos de funcionamiento y 49% para otros programas. Durante el período fiscal

hubo varias modificaciones presupuestarias aprobadas por la autoridad máxima

de la institución, pero no hubo cambio en la distribución presupuestaria. d) La
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institución cuenta con recursos provenientes de una donación para

infraestructura, incluido en el Plan Operativo Anual. Sin embargo, durante el

período no se ejecutó el presupuesto proveniente de dicha donación percibida.

b) Título: “Análisis de la Implementación del Presupuesto Por Resultados
en Guatemala”. Autor: Wendy Nineth Sánchez Cacao. Año: 2016.

Universidad: Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de

Chile.

Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar específicamente la

implementación del presupuesto por resultados por parte del ente rector en las

instituciones públicas de Guatemala, dentro del marco de la gestión por

resultados y conocer el estado actual del proceso, respecto al cumplimiento de

ciertos requisitos establecidos en un modelo de evaluación aplicado en América

Latina y el Caribe. Su marco de referencia se sitúa dentro de un enfoque de

gestión de la administración pública, que busca la eficiencia y eficacia en el uso

de los recursos y acciones que el Estado brinda en beneficio de la población.

Para lograr el objetivo planteado, inicialmente se hace una descripción general

de la situación previa a la implementación del Presupuesto por Resultados; así

como de las acciones llevadas a cabo para la puesta en marcha del nuevo

enfoque de gestión. Seguidamente analiza las variables y requisitos de un

modelo de evaluación propuesto por un organismo internacional, que ha sido

aplicado en dos ocasiones en varios países de América Latina y el Caribe y que

permite obtener una visión integral a diferencia de otros sistemas internacionales

de evaluación, respecto de la situación actual, existencia de brechas,

oportunidades de mejora y aspectos positivos. El análisis corresponde a una

investigación cualitativa, basada en fuentes secundarias documentales

principalmente y se auxilia con la revisión de información en plataformas y

portales gubernamentales y entrevistas. Se enfatiza la revisión documental junto

con la contenida en los sistemas informáticos, de manera que no sea solo una

apreciación subjetiva, sino que pueda evidenciarse el cumplimiento de los

requisitos del modelo de evaluación. Es importante señalar, que bajo este
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modelo, el país ha tenido dos evaluaciones previas y los resultados obtenidos se

encuentran por debajo del promedio del resto de países de América Latina y el

Caribe. El modelo de evaluación considerado en este estudio, incluye la revisión

del cumplimiento de requisitos de seis dimensiones o variables, consideradas en

el componente del presupuesto por resultados, de los cuales se puede concluir

que se han logrado avances significativos en las áreas de perspectiva de

mediano plazo y difusión de la información; sin embargo, la ausencia de contar

con un sistema de incentivos, sigue siendo una falencia pendiente de abordar, el

cual no será posible si no se cuenta con un buen sistema de monitoreo,

evaluación y desempeño, no solo financiero y administrativo, sino de acciones

concretas en los planes, programas y proyectos. Por último, se evidencian

aspectos positivos en materia de identificación de análisis de riesgos y

evaluación de la efectividad del gasto, pero a la vez, los principales desafíos

consisten en lograr la efectiva articulación entre la planificación y el presupuesto,

la sostenibilidad financiera a mediano plazo y que la gestión por resultados en sí

misma, sea un enfoque de gestión integral interinstitucional e intra-institucional,

con procesos sencillos y abordables en todos los niveles de la administración

pública.

2.2 Marco teórico

2.2.1 Presupuesto publico

El presupuesto público es un instrumento de gestión que utiliza el estado para

determinar la fuente de ingresos y de gastos se necesitan en un ejercicio fiscal,

con la finalidad de atender las necesidades de la población según sus

prioridades.

a) Fases del presupuesto público:

Primero. - Programación presupuestal

Esta es la fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas, a

través de sus áreas técnicas operativas determinan sus ingresos y gastos en
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función a sus objetivos institucionales y metas a lograr, tomando en

consideración las tendencias de la economía, las estacionalidades y los efectos

coyunturales que puedan estimarse, así como los derivados de los cambios

previstos por la normatividad que los regulan. Periodo (febrero a junio del año

anterior).

Segundo. - Formulación presupuestal

Es la fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas, de ser

necesario, ajustan en función a la asignación presupuestaria total, la información

registrada del primer año de la programación multianual, correspondiente a la

estructura programática y la estructura funcional, las metas presupuestarias, los

clasificadores de ingresos y gastos y las fuentes de financiamiento, es una etapa

eminentemente técnica que resulta en trasladar la fase de programación a ciertos

códigos presupuestales. Cabe resaltar, que los gobiernos regionales y locales

consignan los proyectos de inversión priorizados en el marco del presupuesto

participativo, de acuerdo con la asignación presupuestal prevista para el año

fiscal. Periodo (Julio a agosto del año anterior).

Tercero. - Aprobación presupuestal

La aprobación del Presupuesto del Sector Público, le corresponde al Congreso

de la República mediante una Ley cada año, que constituye el total del crédito

presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año

fiscal (01 de enero al 31 de diciembre). Periodo de la aprobación (Hasta el 30

nov. del año anterior).

Cuarto. - Ejecución presupuestal

La fase de ejecución presupuestal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre,

el registro de todas las transacciones de ingresos y gastos. Es en esta fase

donde las áreas de abastecimientos, recursos humanos, contabilidad y tesorería

tienen injerencia. Además, comprende la ejecución del gasto público

(Compromiso, Devengado y Pagado)
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Quinto. - Evaluación presupuestal

Esta fase considera la evaluación del presupuesto institucional de un año fiscal

tomando en consideración la información financiera, que se realiza sobre la base

de la información del presupuesto institucional de apertura (PIA), el presupuesto

institucional modificado (PIM) y la ejecución presupuestaria correspondiente a

dicho periodo. Periodo (Anual después de 30 días de vencido el ejercicio

presupuestario, en mayo del año siguiente).

GRAFICO N° 01

Fases del presupuesto publico

Fuente: Actualidad gubernamental, N°83 Setiembre del 2015.
Elaboración: Propia del investigador.

b) Ejecución del gasto público

La ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes:

1.-
Programacion

2.-
Formulacion

3.-
Aprobacion4.- Ejecucion

5.- Evaluacion
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Compromiso.

El compromiso es el acto mediante el cual la entidad llega a un acuerdo con el

proveedor, luego de haber cumplido con los trámites y procedimientos

legalmente establecidos, afectando total o parcialmente los créditos

presupuestarios. La entidad realizara compromisos dentro del marco de los

créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto para el año fiscal, sin

exceder el monto aprobado en los Calendarios de Compromisos.

Devengado.

Es cuando la entidad reconoce una obligación de pago en favor del proveedor

derivado de un gasto aprobado y comprometido previamente, dicho

reconocimiento debe afectarse al presupuesto en forma definitiva.

Girado.

Es cuando definimos en qué forma se va a pagar.

Pago.

Es cuando se extingue la obligación reconocida en el devengado, sea parcial o

total, previa deducción de impuestos según corresponda.

c) Etapas del gasto público:

 El certificado presupuestal, esto garantiza poder gastar, nos dice si hay

presupuesto.

 El compromiso anual, es el pacto, es decir, el acuerdo entre la entidad y

el proveedor.

 El compromiso mensual, tiene la misma función que el compromiso

anual.

 Devengado, es cuando establecemos la obligación de pago.

 Girado, es cuando definimos en qué forma se va a pagar.
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 Pagado, es la extinción del gasto.

FIGURA N° 02

Etapas de la ejecución presupuestal

Fuente: Rafael Huertas Mejía– OGTI MEF.

2.2.2 Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones:

a) Titular de la entidad.

Es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad de sus normas de

organización, que ejerce las funciones previstas en la ley y reglamento para la

aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del

estado. En caso de las empresas del estado, el titular de la entidad es el

gerente general o el que haga sus veces.

b) Área usuaria.

Es la dependencia cuyas necesidades pretender ser atendidas con

determinadas contrataciones, o que, dada su especialidad y funciones,
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canaliza los requerimientos formuladas por otra dependencia.

c) Órgano encargado de las contrataciones.

Es aquel órgano u unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la

gestión del abastecimiento al interior de la entidad.

d) Comité de selección.

Es el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brindara

los bienes, servicios y obras requeridos por el área usuaria a través de

determinada contratación.

2.2.3 Gobierno local

Es la instancia básica de la organización territorial del Estado y constituye el

canal inmediato de participación de la población en los asuntos públicos. Son

órganos de gobierno con personería jurídica de derecho público con capacidad

de cumplir sus metas y objetivos a corto y largo plazo. Tienen autonomía política

económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

2.2.4 Instituto Vial Provincial

Es un organismo público descentralizado, que cuenta con personería jurídica de

derecho público interno y con autonomía administrativa, económica,

presupuestaria y financiera, creada por Ordenanza Municipal, cuenta con un

Comité Directivo nombrado.

Según la Directiva 002-CND-2004_PCM, los Institutos Viales Provinciales

Municipales “Son organismos de derecho público interno descentralizado de las

Municipalidades Distritales que gozan de autonomía administrativa, económica,

presupuestaria y financiera, y su creación se aprueba mediante Ordenanza

Municipal. Se encarga de la gestión vial de los caminos rurales de la provincia

sobre un Plan Vial Provincial desarrollado por las municipalidades, con apoyo y

asesoría del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provías
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Rural”.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el subcapítulo I, Artículo

9, numeral 3; el Concejo Municipal puede aprobar el régimen de organización

interior y funcionamiento del Gobierno Local.

La base legal para la implementación de un IVP, se encuentra en el DS N° 032-

2005-EF artículo 8° ; que establece los requisitos que deben cumplir los Institutos

Viales Provinciales Municipales-IVP para ser declarados como implementados.

2.2.5 Evaluación presupuestal

La Directiva N° 007-2008-EF/77.01 de Evaluación Presupuestaria define como

"El conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua

en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, y

su comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su

incidencia en el logro de los objetivos institucionales".

a) Fines de la evaluación presupuestal

Según la Directiva N° 007-2008-EF/77.01 de Evaluación Presupuestaria del

Ministerio de Economía y Finanzas tiene los siguientes fines:

 "Determinar el grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de los

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias

contempladas en las actividades y proyectos para el período en evaluación".

 "Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos

efectuados durante el período a evaluar''. "Explicar las desviaciones

presentadas en el comportamiento de la ejecución de ingresos y egresos

comparándolas con la estimación de recursos financieros y la previsión de

gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así

como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las

causas que las originaron".
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 "Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer

semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes y servicios

que brinda a la comunidad".

 "Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria

institucional durante el 11 semestre, con el objeto de alcanzar las metas

previstas para el ejercicio fiscal, en los sucesivos procesos presupuestarios".

2.3 Definición de términos

2.3.1 Instituto Vial Provincial.

El IVP es un organismo público descentralizado, que cuenta con personería

jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica,

presupuestaria y financiera, creada por Ordenanza Municipal, cuenta con un

Comité Directivo nombrado.

2.3.2 Provías Descentralizado.

Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las

actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de

proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en

sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades

institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y

rural.

2.3.3 Mantenimiento Rutinario.

Es el mantenimiento continuo (Cada año) que se realiza a los caminos vecinales

para que estos, estén en óptimas condiciones de transitabilidad. Consiste en

bacheo, limpieza de hiervas, arreglo de pontones, arreglo de cunetas etc. No es

necesario mano de obra calificada.
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2.3.4 Mantenimiento Periódico.

Es el mantenimiento que se da cada cierto tiempo a los caminos vecinales,

cuando el mantenimiento rutinario no sea suficiente. Consiste en afirmado con

material químico, reposición de obras de arte etc. Es necesario mano de obra

calificada.

2.3.5 Presupuesto Público.

Es un instrumento de gestión que permite a las entidades del estado lograr sus

objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Contiene

los ingresos que financian los gastos y los gastos detallados a atender en un

ejercicio fiscal.

2.3.6 Plan Anual de Contrataciones.

Es un instrumento de gestión logística que sirve para programar, difundir y

evaluar la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que una

entidad requiere para el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección

se encuentran financiados y serán convocador durante el año fiscal.

2.3.7 Gestión Vial.

Planificación y ejecución de acciones concernientes a Estudios, Supervisión,

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la

Infraestructura, enmarcados dentro del Plan Vial Rural Provincial y del Desarrollo

de la Provincia.

2.3.8 Plan Vial Provincial Participativo.

Es un instrumento o herramienta de planeación y organización del trabajo en la

formulación de proyectos y priorización de inversiones viales dentro de la

jurisdicción de una provincia, donde participan autoridades y población en

general.
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2.3.9 SIAF-SP.

Es un sistema de registro automatizado de las operaciones y el procesamiento

de la información en línea, mediante el registro único de operaciones, en forma

alternativa y simultánea relacionados con la información financiera y

presupuestal que se genera en los subsistemas de presupuesto, tesorería,

contabilidad, almacenes y personal, generando información de calidad y en

tiempo real, esto fluye hacia los órganos rectores que direccionan las políticas

macroeconómicas.

2.3.10 Crédito suplementario.

Modificación presupuestaria que incrementa el crédito presupuestario autorizado

a la entidad pública, proveniente de mayores recursos respecto a los montos

aprobados en el Presupuesto Institucional.

2.3.11 Créditos presupuestarios.

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con el

objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de

carácter limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad

pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas de gasto,

que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos

aprobados.

2.3.12 Bienes y servicios.

Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como

necesarios para que la entidad pública pueda desarrollar sus funciones o bien

para que una actividad se desarrolle efectivamente.

2.3.13 Políticas públicas.

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público

que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis
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de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en

donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de estudio

3.1.1 Descriptivo

Se aplicó el diseño descriptico, ya que se pretende analizar descriptivamente la

variable y de esa manera establecer el comportamiento de los factores que

limitan la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y periódico

de los caminos vecinales en el IVP de la MPT.

3.1.2 Explicativo.

Es explicativo porque se busca identificar las causas (factores limitantes) que

llevaron al efecto negativo de no poder ejecutar las transferencias asignadas al

IVP para mantenimiento de los caminos vecinales. Para el efecto se planteó la

hipótesis que de acuerdo a las pruebas arrojaran resultados que permitan arribar

a conclusiones que expliquen el problema acontecido.

3.2 Diseño de estudio

No experimental

El trabajo de investigación se realiza sin manipular deliberadamente la variable.

Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan

en su contexto natural para después analizarlos, para lo cual no hay condiciones

ni estímulos a los cuales se expongan a los participantes del estudio. Los

participantes son observados en su ambiente natural y dependiendo en que se

va a centrar la investigación.

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población

La población está compuesta por 30 colaboradores que laboran en la

Municipalidad Provincial de Tambopata en las áreas del IVP, Presupuesto,
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Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, según la tabla 07. Dichos

colaboradores están involucrados de manera directa con la ejecución

presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos

vecinales de la provincia de Tambopata.

TABLA N° 07

Colaboradores de la MPT
Cargo N° de Colaboradores

IVP 06
Presupuesto 06
Abastecimiento 07
Contabilidad 05
Tesorería 06

TOTAL 30
Fuente: IVP
Elaboración: Propia del investigador.

3.3.2 Muestra

Por ser una población pequeña se consideró como muestra a la totalidad

de la población que está compuesta por 30 colaboradores cuya labor está

vinculada a la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario

y periódico de la Municipalidad Provincial de Tambopata, los cuales

laboran a tiempo completo y tienen una antigüedad en el puesto de no

menor de 03 meses.

3.4 Métodos y técnicas

3.4.1 Métodos:

Durante el proceso de investigación para demostrar y comprobar la hipótesis se

aplicarán los métodos que a continuación se indican:

a) Hipotético – Deductivo

Se aplicará el método hipotético deductivo, consistente en estudiar la hipótesis
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planteada y del análisis de los resultados, se aceptará o rechazará la hipótesis

planteada, y luego sacar conclusiones y contrastar con la realidad del caso en

estudio.

b) Análisis de datos

Una vez que se haya recaudado los datos, se analizara la información o los datos

obtenidos en el estudio. Se harán análisis cualitativo y cuantitativo.

3.4.2 Técnicas e instrumentos:

a) Técnicas:

Búsqueda y Análisis de Contenidos.

Para el presente trabajo se aplicará la búsqueda de todo contenido necesario

y relevante, respetando la autoría de los mismos, para luego analizarlos e

interpretarlos de manera adecuada, y luego convalidar con la hipótesis

planteada.

Observación.

Recogeremos información directa e indirecta examinando, interpretando todo lo

que observemos dentro y fuera del ámbito de estudio, con el objetivo es

identificar información relevante. De ser el caso se hará uso de cámaras

fotográficas.

Encuestas.

En esta investigación se aplicará la técnica de la encuesta, utilizando como

instrumento un cuestionario con preguntas cerradas, esto con la finalidad de

recoger la información de los colaboradores involucrados en la ejecución

presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos

vecinales en el IVP.
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Entrevistas

Para la presente investigación se realizará una entrevista a los colaboradores

del IVP y de la MPT, en donde expresaran libremente sus ideas, dudas,

consultas e inquietudes de forma ordenada, bajo la moderación del entrevistador

quien propiciaba el debate y generación de ideas.

TABLA N° 08

Técnicas e instrumentos a utilizar

Técnica Instrumento

Entrevista Entrevista

Encuesta Cuestionario
Fuente: Elaboración Propia.

b) Instrumentos:

Guía de entrevista

Nos servirá como una guía (para el interrogador y para el interrogado) en el

proceso de recolección y registro de los datos, y a la vez nos provee de un

esquema preliminar para la posterior organización y análisis de los datos.

Cuestionario

Según Manuel Galán Amador (2009), menciona que el cuestionario es un

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación.

Se utilizó el cuestionario porque se adapta mejor al enfoque cualitativo,

además nos permite analizar las respuestas obtenidas a través de

procedimientos estadísticos que se tabularán en cuadros y gráficos. Para el

cuestionario se aplicó la escala de tipo Likert con medición ordinal de cinco

puntos, esto con la finalidad de recoger la información de los colaboradores
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involucrados en la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y

periódico de los caminos vecinales en el IVP, el cuestionario se realizara previa

solicitud de autorización al titular de la Municipalidad Provincial de Tambopata,

para luego coordinar la fecha y hora de la aplicación del cuestionario en un

tiempo aproximado de 20 minutos de forma individual. La escala valorativa se

detalla en la tabla 09.

TABLA N° 09

Escala valorativa del cuestionario
Respuesta Valor

Nunca 1
Casi Nunca 2
A veces 3
Casi Siempre 4
Siempre 5
Fuente: Elaboración Propia.

c) Validez de juicio de los expertos

En la tabla 10 se puede apreciar el juicio porcentual de la validación de

los instrumentos de investigación:

TABLA N° 10

Validación de juicio de los expertos del instrumento de
investigación

Ítem Criterio Experto 1 Experto 2 Total
1 Redacción 82% 80% 81%
2 Claridad 80% 85% 83%
3 Objetividad 90% 85% 88%
4 Actualidad 91% 70% 81%
5 Suficiencia 81% 80% 81%
6 Intencionalidad 79% 85% 82%
7 Organización 78% 78% 78%
8 Consistencia 83% 80% 82%
9 Coherencia 90% 80% 85%
10 Metodología 80% 82% 81%

PROMEDIO 82%
Fuente: Elaboración Propia.
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d) Confiablidad de los Instrumentos de recolección de datos.

TABLA N° 11

Estadística de Fiabilidad del instrumento de investigación
Alfa de Cronbach N° de Elementos

0.932 32
Fuente: Base de datos.
Elaboración: Propia del investigador.

Se puede observar que el valor de Alfa de Cronbach es de 0.932 para la única

variable lo que indica que el instrumento de investigación aplicado a los

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Tambopata es fiable para el

estudio de carácter científico como el que se realizó.

En nuestro caso, por ser α=0.932 mayor que 0.800 significa que el cuestionario

aplicado es altamente fiable y garantiza en forma suficiente la validez y

confiabilidad necesarias para un estudio de carácter científico como el que se

realizó.

e) Baremacion del instrumento de investigación

TABLA N° 12

Baremacion del instrumento de investigación
Variable/ Factores/ Indicadores Si

limita
A veces

limita
No

limita
Factores que limitan la ejecución presupuestal de
la meta mantenimiento rutinario y periódico de los
caminos vecinales

-2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Factor dentro del IVP -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Factor fuera del IVP -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Recursos Humanos -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Planificación -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Requerimiento -2.49 2.50 a
3.49

+2.50
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Coordinación -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Oficina de Presupuesto -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Oficina de Abastecimiento -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Oficina de Contabilidad -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Oficina de Tesorería -2.49 2.50 a
3.49

+2.50

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Tratamiento de datos

Concluido el trabajo de campo y habiendo obtenido toda la información

requerida, se procesará los datos con la tabulación de encuestas, elaboración

de cuadros y gráficos estadísticos las cuales serán base para la interpretación y

discusión.

Para el procesamiento de datos se utilizó la estructura del instrumento de

medición (Encuesta), utilizando para eso elementos de la estadística descriptiva

como son:

a) Los cuadros de frecuencia.

b) Cuadros de doble entrada.

c) Diagramas de barras.

Para el desarrollo de este proceso se aplicó el programa OFFICE EXCEL 2010

que nos ayudó al procesamiento de la información y la contratación de las

hipótesis.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1 Presentación de resultados

En el presente capítulo se plasma la presentación, análisis y discusión de los

resultados que son el resultado de cada uno de los enunciados propuestos en

el instrumento de recolección de datos empleados en la investigación

(cuestionario). Luego de haber finalizado el proceso de recolección de la

información con los respectivos instrumentos de medición y la base de datos,

se procedió a la recodificación de los datos para la variable en estudio. Así

pues, en primer lugar, se efectúo el estudio de forma independiente para cada

una de las dimensiones, posteriormente se procedió a determinar los factores

que limitan la ejecución presupuestal la meta mantenimiento rutinario y

periódico de los caminos vecinales.

Es necesario mencionar que las mediciones obtenidas con el instrumento de

medición están asociadas a determinados errores de medición, las mismas que

por el tamaño de la muestra se asumen que están normal e

independientemente distribuidas. En el procesamiento de datos y la

presentación de los cuadros y gráficos se usó el programa informático EXCEL

OFICCE 2010.

TABLA N° 13

Oficina donde labora

Frecuencia Porcentaje
IVP 6 20.00%
Presupuesto 7 23.33%
Abastecimiento 6 20.00%
Contabilidad 5 16.67%
Tesorería 6 20.00%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.
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GRAFICO N° 02

Oficina donde labora

Fuente: Tabla N° 13
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De las oficinas donde laboran las personas que se utilizaron como muestra en

la investigación, refleja que el porcentaje más alto que labora en la Oficina de

Presupuesto con 23.33% y la oficina en la que labora el porcentaje más bajo

de personas es la Oficina de Contabilidad con 16.67%.

TABLA N° 14

Nivel de instrucción

Frecuencia Porcentaje
Básica escolar 0 0.00%
Técnico 9 30.00%
Universitaria 21 70.00%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

20.00% 23.33% 20.00% 16.67% 20.00%
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GRAFICO N° 03

Nivel de instrucción

Fuente: Tabla N° 14
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

Del número total de personas que se utilizó como muestra en la investigación;

por lo menos el 70 % de las personas tienen un nivel de instrucción universitaria

y el otro 30 % una instrucción técnica, según los resultados del cuestionario

aplicado.

TABLA N° 15

Régimen laboral

Frecuencia Porcentaje
DL 276 7 23.33%
DL 1057 CAS 13 43.33%
Locación de
Servicios 6 20.00%
Cargo de Confianza 4 13.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

B A S I C A  E S C O L A R T E C N I C O U N I V E R S I T A R I A

0.00%

30.00%

70.00%
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GRAFICO N° 04

Régimen laboral

Fuente: Tabla N° 15
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

El régimen laboral que vincula a la entidad con las personas que se utilizaron

como muestra en la investigación, refleja que la mayor parte de personas

laboran bajo el DL 1057 Contratación Administrativa de Servicios con 43.33%

y solamente el 13.33% laboran Cargos de Confianza.

TABLA N° 16

Tiempo laborando en su oficina respectiva

Frecuencia Porcentaje
3 a 6 meses 6 20.00%
7 meses a 1 año 5 16.67%
1 a 3 años 6 20.00%
3 años a mas 13 43.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

23.33%
43.33%

20.00% 13.33%
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GRAFICO N° 05

Tiempo laborando en su oficina respectiva

Fuente: Tabla N° 16
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

El tiempo de servicio de las personas que se utilizó como muestra en la

investigación, se encuentran en un intervalo de 3 meses hasta más de 3 años,

las cuales se encuentran distribuidas en porcentajes similares, siendo el más

representativo las personas cuyo tiempo servicio en su oficina respectiva

superan los 3 años.

TABLA N° 17

Nivel del indicador Recursos Humanos del IVP que limita la
ejecución presupuestal de la meta MR y MP vecinales, periodo 2015 -

2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 8 26.67%
A veces limita 9 30.00%
No limita 13 43.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

3  A  6
M E S E S

7  M E S E S  A
1  A Ñ O

1  A  3
A Ñ O S

3  A Ñ O S  A
M A S

20.00% 16.67% 20.00%

43.33%
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GRAFICO N° 06

Nivel del indicador Recursos Humanos del IVP que limita la
ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales, periodo 2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 17
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 17 y grafico 06, se observa que el 30.00% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Recursos Humanos estudiado a veces limitan

la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales,

mientras que el 26.67% y 43.33% consideran que el indicador Recursos

Humanos estudiado si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 18

Nivel del indicador Planificación del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 3 10.00%
A veces limita 13 43.33%
No limita 14 46.67%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

26.67% 30.00%
43.33%
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GRAFICO N° 07

Nivel del indicador Planificación del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 18
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 18 y grafico 07, se observa que el 43.33% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Planificación estudiado a veces limitan la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, mientras

que el 10.00% y 46.67% consideran que el indicador Planificación estudiado si

limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución presupuestal de la meta MR

y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 19

Nivel del indicador Requerimientos del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 2 6.67%
A veces limita 10 33.33%
No limita 18 60.00%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

10.00%

43.33% 46.67%
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GRAFICO N° 08

Nivel del indicador Requerimientos del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 19
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 19 y grafico 08, se observa que el 33.33% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Requerimiento estudiado a veces limitan la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, mientras

que el 6.67% y 60.00% consideran que el indicador Requerimiento estudiado si

limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución presupuestal de la meta MR

y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 20

Nivel del indicador Coordinación del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 2 6.67%
A veces limita 7 23.33%
No limita 21 70.00%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

6.67%

33.33%

60.00%
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GRAFICO N° 09

Nivel del indicador Coordinación del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 20
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 20 y grafico 09, se observa que el 23.33% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Coordinación estudiado a veces limitan la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, mientras

que el 6.67% y 70.00% consideran que el indicador Coordinación estudiado si

limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución presupuestal de la meta MR

y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 21

Nivel del indicador Oficina de Presupuesto que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 1 3.33%
A veces limita 9 30.00%
No limita 20 66.67%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

6.67%
23.33%

70.00%
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GRAFICO N° 10

Nivel del indicador Oficina de Presupuesto que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 21
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 21 y grafico 10, se observa que el 30.00% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Oficina de Presupuesto estudiado a veces

limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales,

mientras que el 3.33% y 66.67% consideran que el indicador Oficina de

Presupuesto estudiado si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 22

Nivel del indicador Oficina de Abastecimiento que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 2 6.67%
A veces limita 15 50.00%
No limita 13 43.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

3.33%
30.00%

66.67%



44

GRAFICO N° 11

Nivel del indicador Oficina de Abastecimiento que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 22
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 22 y grafico 11, se observa que el 50.00% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Oficina de Abastecimiento estudiado a veces

limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales,

mientras que el 6.67% y 43.33% consideran que el indicador Oficina de

Abastecimiento estudiado si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 23

Nivel del indicador Oficina de Contabilidad que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 2 6.67%
A veces limita 12 40.00%
No limita 16 53.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

6.67%

50.00% 43.33%
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GRAFICO N° 12

Nivel del indicador Oficina de Contabilidad que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 23
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 23 y grafico 12, se observa que el 40.00% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Oficina de Contabilidad estudiado a veces

limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales,

mientras que el 6.67% y 53.33% consideran que el indicador Oficina de

Contabilidad estudiado si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 24

Nivel del indicador Oficina de Tesorería que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 0 0.00%
A veces limita 10 33.33%
No limita 20 66.67%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

6.67%

40.00%
53.33%



46

GRAFICO N° 13

Nivel del indicador Oficina de Tesorería que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 24
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 24 y grafico 13, se observa que el 33.33% de los encuestados de la

MPT consideran que el indicador Oficina de Tesorería estudiado a veces limitan

la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales,

mientras que el 0.00% y 66.67% consideran que el indicador Oficina de

Tesorería estudiado si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 25

Nivel de los Factores Internos del IVP que limitan la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 3 10.00%
A veces limita 11 36.67%
No limita 16 53.33%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

0.00%

33.33%

66.67%
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GRAFICO N° 14

Nivel de los Factores Internos del IVP que limita la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 25
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 25 y grafico 14, se observa que el 36.67% de los encuestados de la

MPT consideran que son los factores internos del IVP estudiados los que a

veces limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales, mientras que el 10.00% y 53.33% consideran que los factores

internos del IVP estudiados si limitan y no limitan, respectivamente, la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 26

Nivel de los Factores Externos del IVP que limitan la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 1 3.33%
A veces limita 14 46.67%
No limita 15 50.00%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

10.00%

36.67%
53.33%
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GRAFICO N° 15

Nivel de los Factores Externos del IVP que limitan la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 26
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 26 y grafico 15, se observa que el 46.67% de los encuestados de la

MPT consideran que son los factores externos del IVP estudiados los que a

veces limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales, mientras que el 3.33% y 50.00% consideran que los factores

externos del IVP estudiados si limitan y no limitan, respectivamente, la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

TABLA N° 27

Nivel de los Factores que limitan la ejecución presupuestal de la
meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Si limita 1 3.33%
A veces limita 15 50.00%
No limita 14 46.67%
TOTAL 30 100.00%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

3.33%

46.67% 50.00%
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GRAFICO N° 16

Nivel de los Factores que limitan la ejecución presupuestal de la
meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 27
Elaboración: Propia del investigador.

Interpretación:

De la tabla 27 y grafico 16, se observa que el 50.00% de los encuestados de la

MPT consideran que los factores estudiados a veces limitan la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, mientras que el

3.33% y 46.67% consideran que los factores estudiados si limitan y no limitan,

respectivamente, la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales.

4.2 Prueba de Hipótesis

4.2.1 Hipótesis general

El factor sobresaliente que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y

MP de los caminos vecinales en el IVP de la MPT, periodo 2015 – 2017, es el

factor interno del IVP.

Regla de decisión

 Se acepta la hipótesis planteada si el porcentaje del factor interno del

IVP es mayor.

 Se rechaza la hipótesis planteada si el porcentaje del factor externo del

IVP es menor.

S I  L I M I T A A V E C E S
L I M I T A

N O  L I M I T A

3.33%

50.00% 46.67%
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Función de prueba

Se realizó por medio de la proporción de promedios finales de cada ítem. No

se utilizó pruebas estadísticas porque la muestra es igual a la población.

TABLA N° 28

Función de prueba por factores

Factores
Promedio

Mayor el promedio =
Menos limita

Mayor el promedio =
Mas limita

Factor interno del IVP 3.390 1.610
Factor externo del IVP 3.467 1.533

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

Cálculos

TABLA N° 29

Pesos porcentuales de los Factores que limitan la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.
Frecuencia Porcentaje

Factor interno del IVP 1.610 51.22%
Factor externo del IVP 1.533 48.77%
TOTAL 3.144 100%

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

GRAFICO N° 17

Pesos porcentuales de los Factores que limitan la ejecución
presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, periodo

2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 29
Elaboración: Propia del investigador.

F A C T O R  I N T E R N O
D E L  I V P

F A C T O R  E X T E R N O
D E L  I V P

51.22%
48.77%
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Conclusión

Como el porcentaje del factor interno del IVP es mayor, respecto al porcentaje

del factor externo del IVP, con 51.22% y 47.77% respectivamente; se acepta la

hipótesis general de la investigación. Por consiguiente, el factor sobresaliente

que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales en el IVP de la MPT, periodo 2015 – 2017, es el factor interno del

IVP.

4.2.2 Primera Hipótesis especifica

El indicador sobresaliente dentro del factor interno del IVP que limita la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales de la

MPT, periodo 2015-2017; es el Requerimiento.

Regla de decisión

 Se acepta la primera hipótesis especifica planteada si el porcentaje del

indicador Requerimiento es mayor.

 Se rechaza la primera hipótesis especifica planteada si el porcentaje del

indicador Requerimiento no es mayor.

 Se considera indicador predominante dentro del IVP aquel con mayor

porcentaje.

Función de prueba

Se realizó por medio de la proporción de promedios finales de cada ítem. No

se utilizó pruebas estadísticas porque la muestra es igual a la población.
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TABLA N° 30

Función de prueba por indicadores dentro del IVP

Indicadores
Promedio

Mayor el promedio =
Menos limita

Mayor el promedio =
Mas limita

Recursos Humanos 3.050 1.950
Planeamiento 3.417 1.583
Requerimiento 3.442 1.558
Coordinación 3.650 1.350

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

Cálculos

TABLA N° 31

Pesos porcentuales de los Indicadores dentro del factor interno del
IVP que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.

Frecuencia Porcentaje
Recursos Humanos 1.950 30.27%
Planificación 1.583 24.58%
Requerimiento 1.558 24.19%
Coordinación 1.350 20.96%
TOTAL 6.442 100%
Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

GRAFICO N° 18
Pesos porcentuales de los Indicadores dentro del factor interno del
IVP que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 31.
Elaboración: Propia del investigador.

R E C U R S O S  H U M A N O SP L A N I F I C A C I O N R E Q U E R I M I E N T O C O O R D I N A C I O N

30.27% 24.58% 24.19% 20.96%
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Conclusión

Como el porcentaje del indicador Requerimiento no es mayor por lo tanto se

rechaza la primera hipótesis especifica. Por otro lado, el indicador Recursos

Humanos tiene el mayor peso porcentual con 30.27%, respecto a los

indicadores planificación, requerimiento y coordinación con 24.58%, 24.19% y

20.96% respectivamente. Por consiguiente, el indicador sobresaliente dentro

del factor interno del IVP que limita la ejecución presupuestal de la meta

mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales en el IVP de la

MPT, periodo 2015 – 2017, son los Recursos Humanos.

4.2.3 Segunda Hipótesis especifica

El indicador sobresaliente fuera del IVP que limita la ejecución presupuestal de

la meta mantenimiento rutinario y Periódico de los caminos vecinales de la

MPT, periodo 2015-2017; esta en la Oficina de Abastecimiento.

Regla de decisión

 Se acepta la segunda hipótesis especifica planteada si el porcentaje del

indicador Oficina de Abastecimiento es mayor.

 Se rechaza la segunda hipótesis especifica planteada si el porcentaje

del indicador Oficina de Abastecimiento no es mayor.

 Se considera indicador predominante fuera del IVP aquel con mayor

porcentaje.

Función de prueba

Se realizó por medio de la proporción de promedios finales de cada ítem. No

se utilizó pruebas estadísticas porque la muestra es igual a la población.
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TABLA N° 32

Función de prueba por indicadores fuera del IVP

Factores
Promedio

Mayor el promedio =
Menos limita

Mayor el Promedio
= Mas limita

Oficina de Presupuesto 3.592 1.408
Oficina de Abastecimiento 3.192 1.808
Oficina de Contabilidad 3.508 1.492
Oficina de Tesorería 3.575 1.425

Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

Cálculos

TABLA N° 33

Pesos porcentuales de los Indicadores dentro del factor externo del
IVP que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.
Frecuencia Porcentaje

Presupuesto 1.408 22.96%
Abastecimiento 1.808 29.49%
Contabilidad 1.492 24.32%
Tesorería 1.425 23.23%
TOTAL 6.133 100%
Fuente: Base de datos
Elaboración: Propia del investigador.

GRAFICO N° 19

Pesos porcentuales de los Indicadores dentro del factor externo del
IVP que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales, periodo 2015 - 2017.

Fuente: Tabla N° 33
Elaboración: Propia del investigador.

P R E S U P U E S T O A B A S T E S I M I E N T O C O N T A B I L I D A D T E S O R E R I A

22.96%
29.49%

24.32% 23.23%
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Conclusión

Como el porcentaje del indicador Oficina de Abastecimiento es mayor con

29.49% respecto al porcentaje de los demás indicadores, con 22.96%, 24.32%

y 23.23% de la Oficina de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

respectivamente; se acepta la segunda hipótesis especifica de la investigación.

Por consiguiente, el indicador sobresaliente dentro del factor externo del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales en el IVP de la MPT, periodo 2015 – 2017, es la Oficina de

Abastecimiento.

4.3 Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que en la tabla 27 y grafico

16 el 50.00% de los colaboradores de la MPT, consideran que los factores

dentro y fuera del IVP estudiados a veces limitan la ejecución presupuestal de

la meta MR y MP de los caminos vecinales; mientras que solamente el 3.33%

de los mismos consideran que si limitan la ejecución presupuestal de la meta

MR y MP de los caminos vecinales. Al respecto, esos resultados contrastan con

el nivel de ejecución presupuestal promedio periodo 2015-2017 con 56.45% y

0.00% para el MR y MP de los caminos vecinales respectivamente, según se

detalla en la tabla 02 y tabla 03, lo que demuestra una ejecución presupuestal

moderadamente alta.

En cuanto a los factores dentro y fuera del IVP, según los resultados

encontrados en la tabla 25 y grafico 14, se observa que el 36.67% de los

colaboradores de la MPT, consideran que el factor dentro del IVP estudiado a

veces limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales; mientras que el 10% de los mismos, consideran que si limita la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales; Lo que

contrasta con los promedios porcentuales según la tabla 29 grafico 17 donde

se puede apreciar que el 51.22% de los colaboradores de la MPT considera

que el factores dentro del IVP si limita la ejecución presupuestal de la meta MR
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y MP de los caminos vecinales, contra el 48.77% que considera que no limita.

Por otro lado, según la tabla 26 y grafico 15, se observa que el 46.67% de los

colaboradores de la MPT, consideran que el factor fuera del IVP estudiado a

veces limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales; mientras que el 3.33% de los mismos, consideran que si limita la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales; Lo que

contrasta con los promedios porcentuales según la tabla 29 grafico 17 donde

se puede apreciar 48.77% de los colaboradores de la MPT considera que el

factores fuera del IVP si limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales, contra el 51.22% que considera que no limita.

En cuanto a los indicadores dentro del IVP, se observa en el tabla 19 y grafico

08 que el 33.33% de los colaboradores de la MPT, consideran que el indicador

Requerimiento estudiado a veces limita la ejecución presupuestal de la meta

MR y MP de los caminos vecinales; mientras que el 6.67% de los mismos,

consideran que si limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los

caminos vecinales; Lo que contrasta con los promedios porcentuales según la

tabla 31 y grafico 18 donde se puede apreciar que el 24.19% de los

colaboradores de la MPT considera que el indicador Requerimiento si limita la

ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales, siendo

este último porcentaje el tercero con mayor nivel de significancia a la limitación

de la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales.

Tomando en cuenta el párrafo anterior, se observa en el tabla 17 y grafico 06

que el 30.00% de los colaboradores de la MPT, consideran que el indicador

Recursos Humanos dentro del IVP estudiado a veces limita la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales; mientras que el

26.67% de los mismos, consideran que si limita la ejecución presupuestal de la

meta MR y MP de los caminos vecinales; Lo que contrasta con los promedios

porcentuales según la tabla 31 y grafico 18 donde se puede apreciar que el

30.27% de los colaboradores de la MPT considera que el indicador recursos
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humanos dentro del IVP si limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales, siendo este último porcentaje el primero con mayor

nivel de significancia a la limitación de la ejecución presupuestal de la meta MR

y MP de los caminos vecinales..

En cuanto a los indicadores fuera del IVP, se observa en el cuadro 22 y grafico

11 que el 50.00% de los colaboradores de la MPT, consideran que el indicador

Oficina de Abastecimiento estudiado a veces limita la ejecución presupuestal

de la meta MR y MP de los caminos vecinales; mientras que el 6.67% de los

mismos, consideran que si limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales; Lo que contrasta con los promedios porcentuales

según la tabla 33 y grafico 19 donde se puede apreciar que el 29.49% de los

colaboradores de la MPT considera que el indicador Oficina de Abastecimiento

si limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales, siendo este último porcentaje el primero con mayor nivel de

significancia a la limitación de la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales.
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CONCLUSIONES

Primero: Se demuestra con los resultados de la investigación que el peso

promedio del factor dentro del IVP es mayor en comparación al peso promedio

del factor fuera del IVP en un 2.45%, lo que conduce a aceptar la hipótesis

general. Por tanto, se afirma que el factor sobresaliente que limitan la ejecución

presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales en el IVP de la

MPT, periodo 2015 – 2017, es el factor interno del IVP, como se planteó

originalmente.

Segundo: Se demuestra con los resultados de la investigación que el peso

promedio del indicador Requerimiento es menor al indicador Recursos

Humanos en un 6.08%, lo que conduce a rechazar la primera hipótesis

especifica. Por lo tanto, se afirma que el indicador sobresaliente dentro del

factor interno del IVP que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP

de los caminos vecinales de la MPT, periodo 2015 – 2017 son los “Recursos

Humanos” y no en el “Requerimiento”, como se planteó originalmente.

Tercero: Se demuestra con los resultados de la investigación que el peso

promedio del indicador Oficina de Abastecimiento es mayor a los demás

indicadores, lo que conduce a aceptar la segunda hipótesis especifica. Por lo

tanto, se afirma que el indicador sobresaliente dentro del factor externo del IVP

que limita la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos

vecinales de la MPT, periodo 2015 – 2017 es la “Oficina de Abastecimiento”,

como se planteó originalmente.
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RECOMENDACIONES

Primero: De acuerdo a la primera conclusión se recomienda lo siguiente:

1. Más control a las actividades técnico y administrativo del IVP.

2. Gestionar documentos a las instancias correspondientes para constituir un

IVP autónomo financiera y económicamente.

3. Mejorar la cogestión entre el IVP con las oficinas relacionadas (Oficina de

Presupuesto, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería) de la MPT.

4. Celebrar convenios con Provías Descentralizado para brindar asesoramiento

y capacitación técnico y administrativo a los colaboradores del IVP.

5. Mejorar el equipamiento y la infraestructura del IVP para un mejor desarrollo

de funciones dentro del IVP.

Segundo: De acuerdo a la segunda conclusión se recomienda lo siguiente:

1. Los colaboradores del IVP deberán utilizar los gastos operativos de

presupuesto asignado para la capacitación e implementación de materiales

y equipo en favor de los mismos.

2. Tramitar oportunamente los documentos de gestión por los colaboradores

del IVP.

3. Aumentar razonablemente la cantidad de colaboradores que laboran en el

IVP.

4. Brindar facilidades a los colaboradores del IVP cuando estos realizan

seguimientos de documentos en la MPT.

5. Mayor coordinación entre los colaboradores técnicos y administrativos del

IVP.
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Tercero: De acuerdo a la tercera conclusión se recomienda lo siguiente.

1. La Oficina de Abastecimiento tendrá que mejorar los trámites administrativos

concerniente a los procedimientos de selección, para que no exista demora

en los plazos.

2. La Oficina de Abastecimiento deberá priorizar las contrataciones con

proveedores cuyo domicilio fiscal estén dentro del área de influencia del

camino a mantener.

3. La Oficina de Abastecimiento deberá emitir y notificar las órdenes de compra

y servicios oportunamente, así como su registro en el SIAF-SP.

4. La Oficina de Abastecimiento deberá atender oportunamente los

requerimientos de bienes y servicios solicitados por el IVP.

5. Mayor coordinación entre las actividades administrativas de la Oficina de

Abastecimiento y las del IVP.
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ANEXO N° 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA
“FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA META MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, PERIODO 2015-2017”

Problema General

Problema General

¿Cuáles son los factores
sobresalientes que limitan la
ejecución presupuestal de la meta
mantenimiento rutinario y periódico
de los caminos vecinales en el IVP
de la MPT, periodo 2015-2017?

Problemas Específicos

a) PE1 - ¿Cuál es el indicador
sobresaliente dentro del factor
interno del IVP que limita la
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales de la MPT, periodo
2015-2017?

b) PE2 - ¿Cuál es el indicador
sobresaliente dentro del factor
externo del IVP que limita la
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales de la MPT, periodo
2015-2017?

Objetivos

Objetivo General

Determinar los factores
sobresalientes que limitan la
ejecución presupuestal de la meta
mantenimiento rutinario y periódico
de los caminos vecinales en el IVP de
la MPT, periodo 2015-2017.

Objetivos Específicos

a) OE1 – Determinar el indicador
sobresaliente dentro del factor
interno del IVP que limita la
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales de la MPT, periodo
2015-2017.

b) OE2 – Determinar el indicador
sobresaliente dentro del factor
externo del IVP que limita le
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales de la MPT, periodo
2015-2017.

.

Hipótesis.

Hipótesis General

El factor sobresaliente que limitan la
ejecución presupuestal de la meta
mantenimiento rutinario y periódico de
los caminos vecinales en el IVP de la
MPT, periodo 2015-2017; es el factor
interno del IVP.

Hipótesis Específicos

a) HE1 – El indicador sobresaliente
dentro del factor interno del IVP que
limita la ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
Periódico de los caminos vecinales
de la MPT, periodo 2015-2017; es el
Requerimiento.

b) HE2 – El indicador sobresaliente
dentro del factor externo del IVP que
limita la ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
Periódico de los caminos vecinales
de la MPT, periodo 2015-2017; es la
Oficina de Abastecimiento.

Variable

Factores que limitan la
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales en el IVP de la MPT,
periodo 2015-2017.

a) Dimensión:
Factor interno del IVP.
Indicadores:
Recursos Humanos.
Planificación.
Requerimiento.
Coordinación.

b) Dimensión:
Factor externo del IVP.
Indicadores:
Oficina de Presupuesto.
Oficina de Abastecimiento.
Oficina de Contabilidad.
Oficina de Tesorería.

Metodología

Tipo de la Investigación

Descriptivo.
Explicativo.

Método de la Investigación:

Hipotético.
Deductivo.
Analítico.

Diseño de la Investigación:

No Experimental.

Población
La población está compuesta
por 30 colaboradores que
laboran en las áreas del IVP,
Presupuesto, Abastecimiento,
Contabilidad y Tesorería de la
Municipalidad Provincial de
Tambopata, involucradas
directamente con la ejecución
presupuestal de la meta
mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales.
Muestra
Por ser una población pequeña
la muestra está compuesta por
la totalidad de la población que
son 30 colaboradores cuya
labor está vinculada con la
ejecución presupuestal de la
meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos
vecinales.

Técnicas:

Búsqueda y
Análisis de
Contenido.
Observación.
Entrevista.
Encuesta.

Instrumentos:

Entrevista.
Cuestionario.

Fuente: Elaboración propia.



ANEXO N° 02

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA META MR Y MP DE LOS CAMINOS VECINALES 2015-
2017

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Año Entidad
Transferente Documento FF:RB RB PIA PIM

2015

PROVIAS LEY 30281 01:00 RO 230,061.00 230,061.00

PROVIAS DS 116-2015-
EF 01:00 RO 332,041.00

PROVIAS DS 047-2015-
EF 01:00 RO 64,766.00

TOTAL 230,061.00 626,868.00

2016
PROVIAS LEY 30372 01:00 RO 225,006.00 225,006.00

PROVIAS DS 048-2016-
EF 01:00 RO 60,491.00

TOTAL 225,006.00 285,497.00

2017

PROVIAS DS 009-2017-
EF 01:00 RO 29,262.00

PROVIAS LEY 30518 01:00 RO 195,492.00 195,492.00

PROVIAS
DU 004-2017-
EF 01:00 RO 402,117.00

TOTAL 195,492.00 626,871.00

MANTENIMIENTO PERIODICO

Año Entidad
Transferente Documento Actividad FF:RB RUBRO PIM

2015
EXPEDIENTE
TECNICO

0.00

EJECUCION 0.00
SUPERVICION 0.00

TOTAL 0.00

2016
EXPEDIENTE
TECNICO

0.00

EJECUCION 0.00
SUPERVICION 0.00

TOTAL 0.00

2017

PROVIAS DU 004-2017-
EF

EXPEDIENTE
TECNICO

01:00 RO 88,794.00

PROVIAS DU 004-2017-
EF

EJECUCION 01:00 RO 1,183,920.00

PROVIAS DU 004-2017-
EF

SUPERVICION 01:00 RO 118,392.00

TOTAL 1,391,106.00
Fuente: IVP y Consulta amigable del MEF
Elaboración: Propio de investigador
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL IVP DE LA MPT PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR TIPO DE
MANTENIMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015-2017

Año MANTENIMIENTO FTE DE
FTO Y

RUBRO

PIA % MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM % EJECUCION
PRESUPUESTAL

% SALDO
PRESUPUESTAL

%

2015 RUTINARIO 1:00 230,061.00 100.00 396,807.00 626,868.00 100.00 326,798.00 52.13 300,070.00 47.87
PERIODICO 1:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016 RUTINARIO 1:00 225,006.00 100.00 60,491.00 285,497.00 100.00 253,079.00 88.65 32,418.00 11.35
PERIODICO 1:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2017 RUTINARIO 1:00 195,492.00 100.00 431,379.00 626,871.00 31.06 289,041.00 46.11 337,830.00 53.89
PERIODICO 1:00 0.00 0.00 1,391,106.00 1,391,106.00 68.94 0.00 0.00 1,391,106.00 100.00

TOTAL 650,559.00 888,677.00 1,539,236.00 868,918.00 670,318.00
Fuente: Consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propio de investigador
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CUMPLIMIENTO DE LA META MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO EN
EL IVP DE LA MPT POR METAS 2015-2017

MANTENIMIENTO RUTINARIO 2015

META ACTIVIDAD PROGRAMADO
(2) % EJECUTADO

(3) %
INDICADOR

DE
EFICACIA

(3/2)
14 Mantenimiento

rutinario del
camino vecinal
La pastora –
Tres Islas

95,523.00 15.24 52,962.00 55.44 0.55

15 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Fdo. Yarinal –
Nuevo San
Juan

129,621.00 20.68 72,625.00 56.03 0.56

16 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Izuyama

29,883.00 4.77 15,792.00 52.85 0.53

17 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
La Joya –
Infierno

81,921.00 13.07 42,839.00 52.29 0.52

18 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Cachuela

174,594.00 27.85 83,790.00 47.99 0.48

19 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Km 04 Triunfo
– Bajo Madre
de Dios

87,555.00 13.97 44,419.00 50.73 0.51

20 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Santa Rosa –
Pto. Carlos

27,771.00 4.43 14,371.00 51.75 0.52

TOTAL 626,868.00 100.00 326,798.00 52.13 0.52
Fuente: IVP y consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propio de investigador
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MANTENIMIENTO RUTINARIO 2016

META ACTIVIDAD PROGRAMADO
(2) % EJECUTADO

(3) %
INDICADOR

DE
EFICACIA

(3/2)
14 Mantenimiento

rutinario del
camino vecinal
La pastora –
Tres Islas

45,345.00 15.88 42,685.00 94.13 0.94

15 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Fdo. Yarinal –
Nuevo San
Juan

58,515.00 20.50 50,088.00 85.60 0.86

16 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Izuyama

12,956.00 4.54 12,056.00 93.05 0.93

17 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
La Joya –
Infierno

34,971.00 12.25 32,363.00 92.54 0.93

18 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Cachuela

83,547.00 29.26 69,078.00 82.68 0.83

19 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Km 04 Triunfo
– Bajo Madre
de Dios

38,212.00 13.38 35,704.00 93.44 0.93

20 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Santa Rosa –
Pto. Carlos

11,951.00 4.19 11,105.00 92.92 0.93

TOTAL 285,497.00 100.00 253,079.00 88.65 0.89
Fuente: IVP y consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propio de investigador
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MANTENIMIENTO RUTINARIO 2017

META ACTIVIDAD PROGRAMADO
(2) % EJECUTADO

(3) %
INDICADOR

DE
EFICACIA

(3/2)
14 Mantenimiento

rutinario del
camino vecinal
La pastora –
Tres Islas

93,723.00 14.95 41,478.00 44.26 0.44

15 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Fdo. Yarinal –
Nuevo San
Juan

131,996.00 21.06 59,755.00 45.27 0.45

16 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Izuyama

29,383.00 4.69 17,747.00 60.40 0.60

17 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
La Joya –
Infierno

80,008.00 12.76 35,886.00 44.85 0.45

18 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Pto.
Maldonado –
Cachuela

178,479.00 28.47 86,339.00 48.37 0.48

19 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Km 04 Triunfo
– Bajo Madre
de Dios

85,961.00 13.71 36,427.00 42.38 0.42

20 Mantenimiento
rutinario del
camino vecinal
Santa Rosa –
Pto. Carlos

27,321.00 4.36 11,410.00 41.76 0.42

TOTAL 626,871.00 100.00 289,041.00 46.11 0.46
Fuente: IVP y consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propio de investigador
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MANTENIMIENTO PERIODICO 2017

META ACTIVIDAD PROGRAMADO
(2) % EJECUTADO

(3) %
INDICADOR

DE
EFICACIA

(3/2)
Mantenimiento
periódico del
camino vecinal
La pastora –
Tres Islas

EXPEDIENTE
TECNICO

88,794.00 6.38 0.00 0.00 0.00

EJECUCION 1,183,920.00 85.11 0.00 0.00 0.00
SUPERVICION 118,392.00 8.51 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,391,106.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: IVP y consulta amigable del MEF.
Elaboración: Propio de investigador



ANEXO N° 05
CUESTIONARIO

Título del Trabajo de Investigación: FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE LA META MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE
LOS CAMINOS VECINALES EN EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, PERIODO 2015-2017.

Estimado(a) participante, reciba un cordial saludo. El presente instrumento tiene por
finalidad recoger información con relación a la descripción del encabezado y, es parte
de un trabajo de investigación, cuyos resultados se utilizarán con fines estrictamente
académicos.

Instrucciones: Marque con una (X) en el espacio correspondiente de acuerdo a los
siguientes enunciados:

Oficina donde
labora

(    ) IVP
(    ) Presupuesto
(    ) Abastecimiento
(    ) Contabilidad
(    ) Tesorería

Nivel de
Instrucción

(    ) Educación básica
(    ) Técnico
(    ) Universitario

Régimen
Laboral

(    ) DL 276
(    ) CAS
(    ) Locación de Ss
(    ) Confianza

Años laborando
en esta oficina

(    ) 3 a 6 meses
(    ) 7 meses a 1 año
( ) 1 año a 3 años
(    ) 3 años a mas

N° ITEM
FACTORES INTERNO DEL IVP

Recursos Humanos
01 ¿Los colaboradores del IVP tienen el conocimiento y la capacidad suficiente para llevar

acabo los procesos administrativos dentro de su competencia?
Nunca ( )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

02 ¿Los colaboradores del IVP presentan sus documentos administrativos (Oficios,
Opiniones, Informes, Requerimientos y otros) a otras oficinas dentro de los plazos
oportunos?
Nunca (   ) Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

03 ¿Cree usted que la cantidad de colaboradores que laboran en el IVP sea suficiente para
cumplir las metas y objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

04 ¿Los colaboradores del IVP realizan el seguimiento oportuno a los trámites
administrativos pendientes en otras oficinas de la MPT?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
Planificación

05 ¿El IVP evalúa constantemente la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos que
demande la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

06 ¿El IVP planifica sus requerimientos de bienes y servicios en función al presupuesto
asignado a la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

07 ¿El IVP planifica oportunamente para el año siguiente sus necesidades de bienes y
servicios?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

08 ¿Las actividades técnicas y administrativas que se realizan en el IVP son desarrollados
de acuerdo al cronograma de actividades prevista en el POI?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
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Requerimiento

09 ¿Los requerimientos de Bienes y Servicios del IVP para la meta mantenimiento rutinario
y periódico de los caminos vecinales son formulados y enviados a la oficina
correspondiente dentro de las fechas establecidas?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

10 ¿Considera usted que el IVP elabora sus requerimientos de bienes y servicios teniendo
en cuenta las especificaciones y requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Ley de
Contrataciones del Estado?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

11 ¿Los requerimientos de Bienes y Servicios del IVP son realizados mediante el uso de
programas informáticos confiables y eficientes, de tal manera que facilite su elaboración
y transmisión a las oficinas correspondientes?
Nunca ( )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

12 ¿Se modifican los requerimientos de Bienes y Servicios contenidos en el PAC?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
Coordinación

13 ¿Las actividades del IVP son realizados en coordinación con las oficinas de Presupuesto,
Abastecimiento, Contabilidad y tesorería?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

14 ¿El IVP coordina con la Empresa Privada cualquier trámite o consulta del servicio de
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

15 ¿El IVP coordina con Provías Descentralizado la transferencia oportuna de fondos
públicos destinados a la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos
vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

16 ¿El personal técnico y administrativo que laboran en el IVP trabajan coordinadamente, de
tal manera que la información que brindan sea más consensuada y oportuna?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

FACTORES EXTERNO DEL IVP
Oficina de Presupuesto

17 ¿La Oficina de Presupuesto programa y formula en forma oportuna el presupuesto
institucional de la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

18 ¿La Oficina de Presupuesto realiza la priorización del presupuesto de la meta
mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales de acuerdo a las
necesidades de cada camino vecinal?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

19 ¿La Oficina de Presupuesto aprueba en forma oportuna la certificación presupuestal del
gasto en el SIAF-SP de las operaciones vinculadas a la meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

20 ¿La Oficina de Presupuesto coordina oportunamente con el IVP cualquier trámite o
consulta relacionado a la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
Oficina de Abastecimiento

21 ¿La Oficina de Abastecimiento lleva el Proceso de Selección del proveedor, de manera
eficiente, eficaz y dentro de los plazos establecidos?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre ( ) Siempre (   )

22 ¿La Oficina de Abastecimiento, una vez culminado el Proceso de Selección, cumple con
los plazos establecidos por ley para la firma del contrato?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

23 ¿La Oficina de Abastecimiento registra en forma oportuna el Compromiso Anual y
Mensual del gasto en el SIAF-SP de las operaciones vinculadas a la meta mantenimiento
rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
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24 ¿La Oficina de Abastecimiento coordina oportunamente con el IVP cualquier trámite o

consulta relacionado a la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   ) Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
Oficina de Contabilidad

25 ¿La Oficina de Contabilidad remite oportunamente los reportes contables y
presupuestales a los interesados para una mejor toma de decisiones a futuro con respecto
a la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

26 ¿La Oficina de Contabilidad registra en forma oportuna el Devengado del gasto en el
SIAF-SP de las operaciones vinculadas a la meta mantenimiento rutinario y periódico de
los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

27 ¿La Oficina de Contabilidad Contabiliza en forma oportuna las operaciones de gasto
vinculadas a la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

28 ¿La Oficina de Contabilidad coordina oportunamente con el IVP cualquier trámite o
consulta, relacionado a la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y
periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )
Oficina de Tesorería

29 ¿La Oficina de Tesorería verifica constantemente los saldos de fondos en las cuentas
bancarias para el pago oportuno de los proveedores que llevaron a cabo el servicio del
mantenimiento rutinario y periódico de los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

30 ¿La Oficina de Tesorería registra en forma oportuna el Girado del gasto en el SIAF-SP de
las operaciones vinculadas a la meta mantenimiento rutinario y periódico de los caminos
vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

31 ¿La Oficina de Tesorería registra, custodia y ejecuta en forma oportuna las Cartas
Fianzas de los proveedores que llevan a cabo mantenimiento rutinario y periódico de los
caminos vecinales, oportunamente?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

32 ¿La Oficina de Tesorería coordina oportunamente con el IVP cualquier trámite o consulta,
relacionado a la ejecución presupuestal de la meta mantenimiento rutinario y periódico de
los caminos vecinales?
Nunca (   )  Casi nunca (   ) A veces (   ) Casi siempre (   ) Siempre (   )

Fuente: Elaboración propia
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BASE DE DATOS

Ítem

Factores que limitan la ejecución presupuestal de la meta MR y MP de los caminos vecinales en el IVP de la MPT, periodo
2015-2017

FACTOR INTERNO DEL IVP FACTOR EXTERNO DEL IVP
recursos
humanos planificación requerimiento coordinación presupuesto abastesimiento contabilidad tesorería

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32
01 1 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4
02 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 3 1 4 3 1 4 4 2 3 4 4 2
03 2 2 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3
04 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 2 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2
05 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 2 2 4 4 5 5 4 4 4 5
06 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3
07 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3
08 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3
09 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2
10 2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2
11 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 2 2 3 5 5 4 4 4 4 5 1 3 4 3 3 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4
14 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
16 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 5 3 4 4 4 3 3 5 5
17 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 1 5 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3
18 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4
19 2 3 1 2 2 3 2 5 1 2 1 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4
20 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 3
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21 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4
22 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4
23 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 1 5 5 3 2 4 3 2
25 4 2 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
26 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
27 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 3 3 2 1 4 5 4 4 3 5 5 3
28 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 5 4 4 5 4 4
39 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
30 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3

Fuente: Cuestionarios aplicados.


